

DAOP 3.1.1/B-08 Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése

Izsák

Izsák város Önkormányzata

Belterületi közútfejlesztés Izsákon 16 utca és útszakasz felújításával

Pályázó neve: Izsák város Önkormányzata  
Projekt megnevezése: Belterületi közútfejlesztés Izsákon 16 utca és útszakasz felújításával  
OP név: DAOP  
Pályázati kiírás megnevezése: 3.1.1/B-08 Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése  
Forrás megnevezése: ERFA  
Beruházás helye (régió): Dél-Alföld  
Beruházás helye (megye): Bács-Kiskun  
Beruházás helye (helység): Izsák  
Megítélt összeg: 94 900 767 .- HUF  
Támogatás aránya: 65 %  
Támogatási döntés dátuma: 2009.05.28  
Támogatás pontszáma: 69,5

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2009-10-28

Projekt rövid összefoglalása: Izsák önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak közel 10%-át (4.125 m) kívánja felújítani. A város útjainak 45%-án az aszfaltburkolat felülete erősen repedezett, balesetveszélyes, lassú és sok káreseményt okozó közlekedést biztosít, teherbírása elégtelen; az önerő mértéke jelenleg csak a 16 legindokoltabb utca felújítását teszi lehetővé. Az utak felújítása megkönnyíti a közintézmények megközelítését, lerövidíti az elérési utakat, javítja a közlekedésbiztonságot és a településképet.

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2009-06-19

Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2010-08-31

Projekt tényleges kezdete: 2009-08-24

Projekt tényleges  
befejezése: 2012-04-18

Jelentés sorszáma: 2  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)  
Benyújtás dátuma: 2014-04-25  
Jelentéstételi időszak: 2013-04-19 - 2014-04-18  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad

Jelentés sorszáma: 3  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)  
Benyújtás dátuma: 2016-06-16  
Jelentéstételi időszak: 2014-04-19 - 2015-04-18  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad

Jelentés sorszáma: 4  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)  
Benyújtás dátuma: 2016-07-13  
Jelentéstételi időszak: 2015-04-19 - 2016-04-18  
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad

Jelentés  
sorszáma: 1  
Projekt  
előrehaladási  
jelentés típusa: Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)  
Benyújtás  
dátuma: 2011-09-29  
Jelentéstételi  
időszak: 2009-06-19 - 2010-08-31  
Döntés  
(megfelelt vagy  
nem): Elfogad

Időszak  
eredményei: Izsák Város Önkormányzata saját tulajdonú belterületi útjainak 10%-át (4.125m) újította fel a projekt keretében. A város útjainak 45%-án az aszfaltburkolat erősen repedezett, balesetveszélyes és lassú és sok káreseményt okozó közlekedést biztosít, az önerő mértéke jelenleg csak a 16 legindokoltabb utca felújítását tette lehetővé. Az utak felújítása megkönnyíti a közintézmények megközelítését, lerövidíti az elérési utakat, javította közlekedésbiztonságot és a településképet.

Jelentés sorszáma: 1  
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)

Benyújtás dátuma:	2013-05-01
Jelentéstételi időszak:	2012-04-19 - 2013-04-18
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad